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1 JOHDANTO 
1.1 Tausta ja tavoite 
Olin työnjohtajana opinnäytetyössä käsiteltävässä kohteessa ja toteutin muun 
muassa kohteen itselleluovutuksen. Kohde alkoi lokakuussa 2014 ja luovutus oli 
joulukuun alussa 2015. Itselleluovutus on tärkeä osa rakennushanketta ja elin- 
ehto hyvän loppulaadun takaamiseksi. Itselleluovutuksen aikana vahvistui päätös 
myös lopputyön tekemiseen ko. aiheesta. Tavoitteena oli käydä läpi kohteen it-
selleluovutusprosessi, aliurakoitsijoiden itselleluovutus ja sen kehitysmah-
dollisuudet sekä tuoda esiin itselleluovutuksen kannalta palvelutalokohteen eri- 
tyispiirteitä sekä hyväksi todettuja toimintatapoja. Tarkoituksena oli myös käydä 
läpi löydettyjä virheitä sekä pohtia kehityskohteita toimintatapoihin. 
 
1.2 YIT Rakennus Oy 
YIT sai alkunsa vuonna 1912, kun ruotsalainen Ab Allmänna Ingeniörsbyrån pe-
rusti Helsinkiin sivutoimipisteen. Nykyään YIT on rakennusalan edelläkävijä, joka 
rakentaa asuntoja, toimitiloja infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. YIT toimii 
Suomen lisäksi Venäjällä, Baltian maissa, Tsĕkissä, Slovakiassa ja Puolassa. 
Vuonna 2014 liikevaihto oli noin 1,8 miljardia euroa, ja yritys työllisti noin 6 000 
henkilöä. YIT:n tavoite on parantaa laatua ja asiakastyytyväisyyttä entisestään 
sekä tuoda asiakkaille uusia ja innovatiivisia asumisen ratkaisuja. (YIT Oyj 2016.) 
YIT Rakennus Oy on yksi Turun alueen suurimmista rakennusalan toimijoista. 
YIT on toteuttanut laajan omaperusteisen asuntorakentamisen lisäksi muun mu-
assa Turun yliopistollisen keskussairaalan T-sairaalan rakentamisen, Intelligate- 
toimistorakennukset sekä Turun Ylioppilaskyläsäätiön rakennuttaman tornitalon. 
Tästä huolimatta työssä esiteltävä palvelutalo oli laatuaan ensimmäinen YIT:n 
rakentamana Turun talousalueella.  
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1.3 Rajaus ja tutkimusmenetelmä 
Tässä opinnäytetyössä käsitellään YIT Rakennus Oy:n toimeksiannosta tietyn 
palvelutalokohteen itselleluovutusprosessia. Työssä on keskitytty rakennustekni-
siin asioihin ja talotekniikan osuus on rajattu työn ulkopuolelle. Työn materiaali 
kerättiin toteutetun itselleluovutuksen aikana.  
Työn teoriaosuuden alussa käsitellään laatua osana rakennusprosessia. Seuraa-
vassa luvussa avataan itselleluovutusprosessi. Työn loppuosassa kerrotaan koh-
teen luonteesta ja kohteen sisältämistä erityispiirteistä sekä käydään läpi itselle-
luovutuksen toteutus ja löydetyt virheet. Lopuksi yhteenvedossa käydään läpi 
työn herättämiä ajatuksia ja kehitysehdotuksia. 
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2 RAKENTAMISEN LAATU 
2.1 Laatu käsitteenä 
Laatu on ymmärrettävissä usealla eri tavalla. Laadun määritelmiä on esitetty kir-
jallisuudessa tarkasteltuna useista eri näkökulmista sekä erilaisin painotuksin. 
Kuitenkin määriteltäessä laatua korostuu kaksi asiaa: asiakkaan tarpeiden täyt-
täminen ja asetettuihin tai asiakkaan olettamiin vaatimuksiin vertaaminen. Ra-
kentamisen laatua voidaan käsitellä useasta eri näkökulmasta. Käsitteenä raken-
tamisen laadun voi jakaa neljään osaan: suunnittelun, tuotannon, asiakkaan ja 
ympäristön laatu. (RTL 2014, 11; Kankainen & Junnonen 2001, 5.) 
Suunnittelun laadulla tarkoitetaan rakentamisessa sitä, että rakennushankkeen 
suunnitelmat ja rakennustoimet ovat tilaajan tarpeiden ja toivomusten mukaisia 
sekä täyttävät viranomaisten ja hyvän rakennustavan asettamat vaatimukset. 
Laadukkaat suunnitelmat ovat toteutuskelpoisia ja ristiriidattomia sekä riittävän 
tarkkoja työmaan tarpeisiin. Oleellista on, että suunnitelmien mukaiset rakenteet 
ovat turvalliset sekä ottavat huomioon rakentamisen jälkeisen käytön sekä koko 
rakennuksen elinkaaren. (RTL 2014, 11.) 
Tuotannon laadulla tarkoitetaan rakentamisessa sitä, että rakennustyö tehdään 
suunnitellussa aikataulussa ja kustannustavoitteessa sekä turvallisesti ja laatuta-
voitteiden mukaisesti hyvää rakennustapaa noudattaen. Työssä käytetään koh-
teeseen soveltuvia työmenetelmiä, olosuhteet vastaavat työn ja materiaalien vaa-
timuksia ja työ voidaan tehdä ilman häiriöitä. Rakennuskohteen turvallisuus pitää 
sisällään sekä työntekijöiden, rakennuksen käyttäjien ja rakennustyön vaikutus-
piirissä olevien turvallisuuden että kohteen ympäristön turvallisuuden. Sen li-
säksi, että lopputulos vastaa asiakkaan vaatimuksia, asiakaskeskeistä laatua on 
myös se, että yhteistyö hankkeen osapuolten välillä toimii ja tilaaja pidetään koko 
ajan tietoisena hankkeen kulusta. (RTL 2014, 11.)  
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Ympäristökeskeinen laatu rakentamisessa muodostuu toimista, joilla täytetään 
yhteiskunnan ja toimintaympäristön rakennushankkeille asettamat vaatimukset ja 
odotukset. (RTL 2014, 11.) 
Lopputuotteen tekninen ja visuaalinen laatu eli loppulaatu on helpoimmin arvioi-
tavaa rakennushankkeen laatua. Hankkeen lopputuloksen tulee vastata suunnit-
teluasiakirjojen suunnitteluratkaisuja ja laatuvaatimuksia, hyväksyttyjä mallitöitä 
sekä hyvää rakennustapaa. Oleellista loppulaadun kannalta on, että laatuvaati-
mukset on määritelty yksiselitteisesti ja että suunnitelmien mukaisilla työmenetel-
millä saavutetaan nämä vaatimukset. Laadullisena minimitasona voidaan pitää 
Rakennustöiden yleisiä laatuvaatimuksia. (RTL 2014, 11.) 
 
2.2 Laadunvarmistus ja -valvonta 
Rakennustyömaan laatunäkökulmana on valmistuskeskeinen laatu, jonka mu-
kaan rakennuksen on oltava yhteneväinen suunnitelma-asiakirjoissa esitettyjen 
vaatimusten suhteen. Kohteen laatuvaatimusten täyttyminen ja sen varmistami-
nen tehdään laadunvarmistuksen avulla. Se sisältää suunnitellut ja järjestelmälli-
set toimenpiteet, jotka ovat tarpeen riittävän varmuuden saamiseksi siitä, että 
tuote täyttää asetetut laatuvaatimukset. Laadukas lopputulos ei kuitenkaan voi 
nojata vain tarkastamisen varaan, vaan se edellyttää myös laatuvaatimuksien 
selvittämistä työntekijöille. Laadunvarmistuksen tavoitteena on myös varmistaa, 
että hankkeen laatuvaatimukset ja muu informaatio kulkevat rakennuttajan, suun-
nittelijoiden, urakoitsijan, aliurakoitsijan ja työntekijöiden välillä. Laadunvarmis-
tuksen tavoitteisiin kuuluu myös epätäsmällisistä, väärinymmärretyistä tai puut-
tuvista tiedoista johtuvat ongelmat, ja virheet saadaan poistettua. (Kankainen & 
Junnonen 2001, 36.) 
Laadunvarmistaminen on rakennuttajan ja urakoitsijan yhteinen asia. Molemmat 
vastaavat omien tai hankkimiensa palveluiden tai tuotteiden laadusta. Rakennus-
urakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998, 10.1 §) mukaan urakoitsijan on nou-
datettava sopimusasiakirjoissa edellytettyä laadunvarmistusta. Viimeistään en-
nen työn aloitusta on urakoitsijan vaadittaessa osoitettava, kuinka hän varmistaa 
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työnsä laadun. Lisäksi urakoitsijan on rakennusurakan yleisten sopimusehtojen 
(YSE 1998, 10.2 §) mukaan käytettävä rakennusmateriaaleja, joiden takuuaika 
vastaa vähintään urakoitsijan takuuaikaa. Urakoitsijan on esitettävä rakennutta-
jan hyväksyttäväksi tärkeimmät aliurakoitsijansa ja toimittajansa, ja rakennutta-
jalla on oikeus saada tietoa näiden laadunvarmistuksesta. Rakennuttajalla on oi-
keus kieltäytyä hyväksymästä aliurakoitsijoita tai toimittajia, jos hän perustellusti 
epäilee näiden laadunvarmistusta. (Kaitala 2015, 10.) 
2.3 Laadunhallinnan ongelmat 
Yrityksen toimintajärjestelmä ei takaa yhtenäistä toimintaa, vaan johdon ja työ-
maatoimihenkilöiden osaaminen ja asenne vaikuttavat merkittävästi lopputulok-
seen. Haluttuun lopputulokseen voi olla vaikea päästä, sillä tekemiseen vaikuttaa 
yksittäisen työnjohtajan työskentelyn lisäksi moni muukin asia. Näitä tekijöitä voi-
vat olla muun muassa ongelmat suunnittelussa ja hankinnassa. Suunnitelmat voi-
vat olla puutteellisia ja ristiriitaisia, sekä tiukoista kustannustavoitteista johtuen 
työmaa voi joutua tekemään sopimuksia usein halpojen ja heikkojen urakoitsijoi-
den kanssa. Kasvanut aliurakointiaste on myös laadunhallintaa vaikeuttava asia, 
sillä se hankaloittaa usein työnjohdon tehtäviä. Usein aliurakoitsijan oman työn-
johtajan tehtävät jäävät pääurakoitsijan työnjohtajan vastuulle. Kansainvälisten 
aliurakoitsijoiden käyttö lisää yhteisen kielen puuttuessa väärinymmärryksiä, eikä 
yhteistyö välttämättä ole helppoa. (Kaitala 2015, 13–14.) 
2.4 Laatujohtaminen 
Laatujohtamisen ensisijainen tavoite on parantaa johtamisen laatua, ei niinkään 
laadun johtamista. Pääpaino on asiakkaiden tarpeiden tai ongelmien kartoittami-
sessa sekä niihin tarkoituksenmukaisen ratkaisun tarjoamisessa kohtuullisessa 
ajassa. Asiakas nähdään yrityksen tärkeimpänä osana. (Kankainen & Junnonen 
2001, 10.)  
Laatujohtaminen perustuu olettamukseen, että laatu on ilmaista mutta virheiden 
korjaaminen maksaa. Tämän lisäksi laadukkaiden tuotteiden tuottaminen on pe-
rusedellytys organisaation pitkäaikaiselle menestymiselle. Keskeisiä teemoja 
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ovat asiakaskeskeisyys, prosessien kehittäminen, kokonaisvaltainen osallistumi-
nen sekä systeemiajattelu. Koska laatu on yrityksen olennainen menestystekijä, 
on sitä myös johdettava. Sen avulla organisaatiossa olemassa oleva laatutek-
niikka saadaan omaksutuksi ja käytettäväksi yrityksen tavoitteiden toteutumisen 
kannalta järkevällä tavalla. Laatujohtamisessa korostuvat seuraavat asiat (Kan-
kainen & Junnonen 2001, 11): 
- Laatu on keskeisin organisaation menestystekijä. 
- Asiakkaan tarpeet on huomioitava. 
- Jokaisen työpanos on tärkeä hyvää laatua tuottaessa. 
- Johdon panos on merkittävä laadun aikaansaamisessa. 
- Laatu edellyttää jatkuvaa kehittämistä ja laadun ylläpitämistä. 
Laatujohtaminen toteutetaan yrityskohtaisesti ja yhdistettynä liiketoiminnan toi-
mintoihin. Organisaation painotukset laatujohtamisessa riippuvat yrityksen toi-
mialasta, tuotteista, organisaatiokulttuurista, asiakkaista ja muusta toimintaym-
päristöstä. Avukseen laatujohtaminen tarvitsee laatu- tai toimintajärjestelmän, 
jossa kuvataan yrityksen arvot, suhtautuminen laatuun ja yrityksen toimintatavat. 
(Kankainen & Junnonen 2001, 12.) 
Moniulotteisena toiminnan kehittämisprosessissa laatujohtaminen liittyy lähei-
sesti yrityksen laatukulttuuriin. Rakennustyömaat ovat kulttuuriltaan usein sään-
töorientoituneita organisaatioita. Laadun näkökulma on voimakkaasti valmistus-
keskeinen, jolloin töiden laadun tulisi olla suunnitelmien ja asetettujen vaatimus-
ten mukaisia ja laatuvaihtelut tuotteissa pyritään minimoimaan. Tällöin reagoi-
daan lähinnä vain tuotteen ongelmiin ja virheisiin. Yhdistämällä toimintajärjes-
telmä ja laatukulttuuri saadaan yritykseen toimiva laatukokonaisuus. Toimintajär-
jestelmä luo tavoitteet sekä keinot, ja laatukulttuuri antaa niitä tukevan inhimilli-
sen toiminnan mallin. Laatukulttuuri näkyy yksittäisissä päätöksentekotilanteissa, 
joissa toimintajärjestelmässä kuvatut toimenpiteet eivät riitä ja tarvitaan syvälli-
sempää ymmärrystä toiminnan tarkoituksesta. Vahvan laatukulttuurin avulla 
työntekijät toimivat halutulla tavalla ja reagoivat erilaisiin asioihin yhteistä linjaa 
noudattaen. (Kankainen & Junnonen 2001, 13–14; Kaitala 2015, 10.) 
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2.5 Laatuvirheet ja niiden kustannukset 
Rakentamisen tai rakennuksen virheet voidaan ryhmitellä karkeasti kolmeen eri 
ryhmään: yleissuunnittelussa tehdyt virheet, toteutuksen aikaiset virheet ja käy-
töstä ja huollosta johtuvat virheet. Yleissuunnittelun virheitä ovat tapaukset, jol-
loin rakennus on ruma, huonosti ympäristöön sopiva, tilankäyttö on epäonnistu-
nut tai tilat ovat väärin suunniteltuja. Toteutuksen virheitä ovat rakenteiden vir-
heellinen mitoitus, kosteus- tai lämpöteknisen suunnittelun virheet tai materiaa-
lien ja järjestelmien valinnoissa on epäonnistuttu tai rakennustyö poikkeaa suun-
nitellusta tai on huonosti tehty. Kuitenkin yleisimpiä toteutuksen aikaisia laatuvir-
heitä ovat pintavauriot, jotka heikentävät rakennuksen visuaalisuutta. Käytön ja 
huollon virheet johtuvat huoltotoimenpiteiden laiminlyömisestä, niiden virheelli-
sestä toteutuksesta tai siitä että käyttäjä on toiminut ohjeiden vastaisesti. (Kan-
kainen & Junnonen 2001, 30.) 
Yleissuunnittelun virheistä omistajalle ja käyttäjälle saattaa syntyä huomattavia 
taloudellisia menetyksiä rakennuksen myyntiarvon laskuna, vuokralaisten vaihtu-
vuutena tai tilassa tapahtuvan toiminnan kustannusten kasvuna. Toteutuksen ai-
kaiset virheet johtavat niiden poistamiseen ja korjaamiseen, jolloin rakentamis-
kustannukset lisääntyvät. Käytön, huollon ja ylläpidon virheet johtavat rakennuk-
sen kunnon heikkenemiseen ja näin ollen korjauskustannuksien ja käyttökulujen 
lisääntymiseen. (Kankainen & Junnonen 2001, 30.) 
2.6 Laadunvarmistus YIT Rakennus Oy:ssä 
YIT:llä on oma toimintajärjestelmä, jonka tarkoituksena on tukea ja ohjata raken-
nushankkeiden tuotantoprosesseja ja antaa työkaluja tuottavan ja laadukkaan 
työn tekemiseen. Toimintajärjestelmästä löytyvät ohjeet ja välineet laadunhallin-
nan suunnitteluun ja toteutukseen. Laadunhallintasuunnitelma pitää sisällään tär-
keimpien työvaiheiden tehtävä- ja työsuunnitelmat, rakenteille suoritettavat mit-
taukset, katselmukset ja muut laaduntarkastukset, tehtävät mallityöt sekä toteu-
tuksen riskit. YIT:llä on DNV Business Assurancen myöntämä laadunhallinnan ja 
-johtamisen käsittävä ISO 9001 -sertifikaatti. Sertifikaatin edellytyksenä on, että 
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yrityksellä on oltava ainakin periaatteellisella tasolla toimivat prosessit ja laatujär-
jestelmä. (Kaitala 2015, 11.) 
YIT:n toimintajärjestelmä vaatii, että jokaisella alkavalla työmaalla pidetään aloi-
tuskokous. Toimintajärjestelmästä löytyy laadunhallinnan ja -varmistuksen yleis-
kuvaus, jossa kootaan aloituskokouksessa käytäväksi läpi seuraavat asiat: 
- laadittavat aikataulut 
- työmaan toteutuksen ennakkosuunnittelu 
- työmaan kokouskäytäntö ja tiedonvälitys 
- hankintojen toteutus 
- viranomaisasioiden hoitaminen 
- työvoimaresurssien suunnittelu  
- aliurakoiden ohjaus ja laadunvalvonta 
- reklamaatioiden käsittely 
- kohteen luovutuksen valmistelun menettelyt 
(Kaitala 2015, 12.) 
Tämän lisäksi toimintajärjestelmä sisältää työkaluja ja ohjeita yksittäisten työvai-
heiden laadunhallintaan. Se sisältää myös dokumenttipohjia eri palavereille ja 
suunnitelmille, joista tärkeimpinä voidaan mainita urakka- ja aloituspalaverimuis-
tiot, työvaiheen tarkastusmuistiot ja -mallikatselmus, viikkotehtäväsuunnitelma-
pohjat, laadunhallinnan tarkastuslistat, laatukortit ja työkohteen vastaanottotar-
kastus. Laatukorteissa on kuvattu työn sisältö, laadunvarmistustoimenpiteet ja 
laatuvaatimukset. Liitteenä laatukorteissa on valmiita lomakepohjia eri työvai-
heille, ja niissä on esitetty yleisimpiä virheitä ja puutteita, joita kyseisissä työvai-
heissa esiintyy. (Kaitala 2015, 12.) 
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3 ITSELLELUOVUTUS 
Rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa pykälissä 11.1 ja 71.3 urakoitsijaa 
velvoitetaan tarkastamaan suoritusvelvollisuuteensa kuuluvan työn sekä raken-
nuksen laadun ja korjaamaan mahdolliset puutteet ja virheet ennen kohteen luo-
vuttamista tilaajalle.  
Itselleluovutus on osa urakoitsijan laadunvarmistusta. Sen keskeinen tehtävä on 
aikaisemmista laadunvarmistustoimenpiteistä huolimatta varmistaa luovutetta-
van kohteen virheettömyys ja näin ollen työn luovuttaminen tilaajalle virheettö-
mänä. Se koskee kaikkia urakkasopimuksia, joten aliurakoitsijan on tehtävä itsel-
leluovutus omista töistään ennen työkohteen luovuttamista. Tarkasti toteutettu  
itselleluovutus on etu kaikille osapuolille, koska sillä päästään luovutusvaiheen 
virheistä eroon. Kun kohde on virheetön ennen käyttöönottoa, jää turhat käytön-
aikaiset puutekorjaukset pois. (Kankainen & Junnonen 2001, 57-59.) 
Työsuorituksen tarkastus tehdään rakennuttajan asettamia vaatimuksia vastaan. 
Tarkastukset tehdään työkohteittain. Itselleluovutus koskee sekä rakennustekni-
siä että taloteknisiä töitä. Rakennusteknisten töiden itselleluovutusvaiheet ovat 
- luovutuksen esitarkastus 
- virheiden ja puutteiden korjauksen suunnittelu ja käynnistys 
- systemaattisten virheiden korjaus 
- satunnaisten virheiden korjaus 
- korjausten tarkistus ja luovutusvalmiuden toteaminen 
- loppusiivous ja tilojen lukitus 
- luovutus tilaajalle 
(Kankainen & Junnonen 2001, 57–59.) 
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Luovutusvaiheen esitarkastuksessa työnjohto tarkastaa rakennuksen eri tilat 
sekä kirjaa puutteet, vaurioitumiset ja virheelliset suoritukset tiloittain. Havaitut 
virheet voivat esiintyä lähes kaikissa tiloissa, tai ne ovat satunnaisia myöhemmin 
tapahtuneita vahingoittumisia, työnaikaisia unohduksia tai virheellisiä työsuori-
tuksia. Systemaattisten virheiden korjaus aloitetaan heti havaitsemisen jälkeen, 
koska korjausten kesto voi olla pitkä verrattuna käytettävissä olevaan aikaan. En-
nen korjausten aloittamista on selvitettävä, kenen vastuulla mikäkin virhe on, jotta 
jokainen korvaa omalla vastuullaan olevat virheet. (Kankainen & Junnonen 2001, 
59.) 
Talotekniikan itselleluovutus käsittää työnaikaisen laite- ja asennustapatarkas-
tukset, koekäytöt ja säädöt. Itselleluovutuksella varmistetaan, että laitteet ja jär-
jestelmät ovat toimintakuntoisia ja toimivat oikealla tavalla. Talotekniikan luovu-
tuksen valmistelun vaiheet ovat 
- toimintakokeiden aloitusvalmiuden toteaminen 
- toimintakokeiden teko 
- koekäytöt 
- tarkistusmittaukset 
- loppukatselmus 
(Kankainen & Junnonen 2001, 59.) 
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4 CASE VILLA AURORA 
4.1 Kohde-esittely 
Kohde on kaksikerroksinen palvelutalo Turussa. Rakennus toteutettiin seuraa-
vasti: 
- perustukset osin teräspaaluilla, osin kallion- ja maanvaraisesti 
- alapohja paikallavalettu kantava teräsbetonilaatta 
- seinät ja portaat elementeillä 
- holvit ontelolaatoilla 
- vesikatto puurakenteinen ja katteena kaksikerroksinen huopakate 
- IV- konehuone teräsrungolla sekä sandwich-villaelementeistä 
- julkisivu paikallamuurattu tiili. 
Kerrosala on 3 068 neliömetriä ja asuntoja on 60 kpl, jotka kaikki ovat yksiöitä. 
Rakennuksessa on myös kaksikerroksinen huoltosiipi, joka sisältää valmistus-
keittiön, sosiaalitilat, siivous- ja vaatehuoltotilat sekä kaksi saunaa ja pesutilat. 
IV-konehuone sijaitsee huoltosiiven niin sanotussa kolmannessa kerroksessa. 
Rakennuksen palotekninen luokka on P1. Rakennus on varustettu 
- automaattisella sammutusjärjestelmällä (sprinklaus) 
- automaattisella paloilmoitinjärjestelmällä 
- poistumis- ja turvavalaistuksella (akkuvarmennettu) 
- alkusammutuskalustolla (PPP + NS, sammutuspeitteet) 
- ilmastoinnin hätäpysäytyksellä 
- savunpoistoluukun kaukolaukaisulla. 
Rakennus varustettiin koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla sekä lämmöntal-
teenotolla. Rakennus sisältää S1-luokan väestönsuojan. Rakennuksessa on ve-
sikiertoinen patterilämmitys, ja rakennus on liitetty kaukolämpöverkkoon sekä 
sähkö- ja viemäriverkkoon.   
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4.2 Toteutusmuoto ja aikataulu 
Kohde toteutettiin KVR-hankkeena. KVR-urakassa urakoitsija suunnittelee ja to-
teuttaa kohteen tilaajan antamien lähtötietojen pohjalta. Rakentaminen alkoi 
2014 lokakuussa, ja kohde valmistui joulukuun alussa vuonna 2015. Rakentami-
nen pysyi aikataulussa, ja kohde valmistui ajallaan, vaikka muun muassa paksun 
alapohjalaatan kuivuminen kesti odotettua kauemmin. Myös pohjatutkimusra-
portti oli virheellinen, mikä viivästytti maanrakennustöitä noin kuukauden. Alapoh-
jalaatan pitkä kuivattamisaika pakotti kääntämään tekemisen järjestyksen ja vii-
västytti lopun rakennustöitä. Edellä mainittujen asioiden vuoksi itselleluovutuk-
selle alkuperäisessä yleisaikataulussa varattu aika lyheni. 
4.3 Aliurakat ja niiden itselleluovutus 
Käytännössä koko kohde teetettiin aliurakoilla, ja YIT:n omat työntekijät suoritti-
vat vain avustavia työmaatehtäviä. Talotekniikkatyöt teki kokonaisuudessaan Ca-
verion Suomi Oy. Rahallisesti tai työmäärällisesti isoja aliurakoita rakennustöihin 
liittyen oli muun muassa seuraavat: 
- maanrakennustyöt 
- perustustyöt 
- runkotyö 
- vesikattotyö 
- väliseinämuuraukset 
- julkisivun villoitus- ja muuraustyö 
- tasoitus -, maalaus- ja tapetointityö 
- muovimatto- ja vinyylilaminaattiasennus 
- vedeneristys- ja laatoitustyö 
- ikkuna- ja oviasennus 
- alakattotyöt 
- listoitustyöt 
- kalusteasennukset 
- varusteasennukset. 
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YIT:n aliurakkasopimus velvoittaa aliurakoitsijaa laatimaan ja esittämään laadun-
varmistussuunnitelman ennen töiden aloittamista. Tämän lisäksi YSE velvoittaa 
aliurakoitsijaa tekemään omista töistään itselleluovutuksen. Esitetyt laadunvar-
mistussuunnitelmat poikkesivat paljon riippuen urakoitsijasta, eikä niitä kaikilta 
aliurakoitsijoilta edes vaadittu. Voisikin todeta sen ajatuksena olevan hyvä, mutta 
käytännössä sen konkreettinen merkitys kiitettävän loppulaadun saamiseksi on 
marginaalinen. Myöskään aliurakoitsijoiden itselleluovutuksia ei käytännössä 
vaadittu eikä myöskään tehty, vaan tekeminen pyrittiin alusta asti saamaan oi-
keille urille. Tämä käytännössä johtuu siitä, että YIT:n toimintajärjestelmästä 
puuttuu aliurakoitsijoiden itselleluovutuksen prosessin kuvaus. Aliurakkasopi-
muksessa velvoitetaan aliurakoitsijaa tekemään itselleluovutus, mutta sitä ei 
avata enempää kyseisessä asiayhteydessä. Tämä johtaa tilanteeseen, jossa 
pääurakoitsija ei osaa vaatia sitä eikä edes välttämättä tiedä, mitä vaatia.  
Mallityö toteutettiin työlajien alussa. Töiden tekeminen korjattiin halutun laiseksi, 
ja työtä valvottiin tiiviisti virheiden välttämiseksi ja itselleluovutuksen helpotta-
miseksi. Muun muassa yksi wc-tila tehtiin täysin valmiiksi ennen muiden aloitta-
mista, jotta tilaan tulevat varusteet saatiin tilaajaa miellyttäville paikoille. Julkisi-
vumuurauksesta, laatoituksesta ja tapetoinnista, vain muutamia mainitakseni, 
tehtiin myös mallityö. Mallityö ei kuitenkaan poista jatkuvan valvonnan tarvetta. 
Jatkuvalla valvonnalla pyritään siihen, että systemaattiset virheet saadaan jo 
alussa pois, eivätkä ne tule vastaan pääurakoitsijan itselleluovutuksen yhtey-
dessä. Valvonta kuormittaa rakennusliikkeen työnjohtajia, mutta se maksaa it-
sensä takaisin itselleluovutusvaiheessa; itse asiassa jo seuraavan työlajin koh-
dalla, kun niin sanotusti mestat ovat kunnossa.  
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4.4 Kohteen erityispiirteet ja niiden vaikutus itselleluovutukseen 
Palvelutalon luonne rakennuksena on huomattavasti erilainen kuin esimerkiksi 
normaalin asuinkerrostalon. Sen sisältämät tekniset toteutukset ovat laajempia ja 
vaativat myös rakennusliikkeeltä suunnitelmallisuutta ja asioiden oikea-aikaista 
tekemistä. Myös palvelutalon tulevilla asukkailla on monesti erilaiset tarpeet kuin 
normaaliin asuntoon muuttavilla.  
Kyseisessä kohteessa voidaan nostaa esiin kolme tärkeää asiaa, jotka vaikuttivat 
tekemiseen jo alusta alkaen. Näillä asioilla on merkittävä vaikutus rakennuksen 
käytettävyyteen, mukavuuteen ja turvallisuuteen eli toisin sanoen asiakkaalle luo-
vutettavan tuotteen loppulaatuun. Asiat ovat esteettömyys, äänitiiveys sekä pa-
lokatkot. Näiden asioiden huolellinen etukäteissuunnittelu mahdollisti onnistu-
neen itselleluovutuksen ja laadukkaan lopputuloksen.  
Esteettömyys on palvelutalon asukkaille ensiarvoisen tärkeää yleensä huonontu-
neen liikuntakyvyn vuoksi. Esteettömyys on myös lakisääteinen asia, josta on 
säädetty maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä Suomen rakentamismääräysko-
koelmassa. Rakentamisessa esteettömyys otettiin huomioon jo alapohjan valun 
ja toisen kerroksen pintavalun yhteydessä, koska pintamateriaaleissa oli merkit-
täviä paksuuseroja eri tilojen kesken. Rakennuksesta saatiin näin lähes kynnyk-
setön ja liikkuminen esimerkiksi pyörätuolilla saatiin sujuvaksi. Palvelutalon luon-
teesta johtuen myös erilaisia apuvälineitä ja liikkumista helpottavia varusteita 
asennettiin runsaasti. Varusteiden kiinnityspisteet sijaitsivat usein harkko- ja le-
vyväliseinissä, joten jo väliseinätöitä suunnitellessa tuli nämä seikat huomioida, 
jotta kiinnitys olisi onnistunut ja tukeva.  
Desibelivaatimukset ovat Suomen rakentamismääräyskokoelmassa esiintyviä la-
kisääteisiä asetuksia. Rakentamismääräyskokoelma C1 antaa hoitohuoneisiin 
verrattavien viereisten tilojen ovettomalle seinälle desibeliarvon 48 dB. Tämä oli 
myös kohteen suunnitteluarvo. Tilaaja halusi elinkaariajattelun mukaisesti laajen-
taa tilojen käyttötarkoitusta, ja seinät muutettiin mahdollista myöhempää vuokra-
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asumista silmällä pitäen vastaamaan asuintilojen vaatimustasoa 55 dB. Liitty-
mien tiivistyksiin kiinnitettiin erityishuomiota äänivuotojen poistamiseksi.  
Normaaliin kerrostaloon verrattuna kohde sisälsi paljon läpivientejä ja näin ollen 
myös palokatkoja. Yleisten järjestelmien lisäksi kohde sisälsi sprinkleri-, paloil-
moitin-, kulunvalvonta- ja kamerajärjestelmät. Näiden asentaminen lisäsi läpi-
vientien määrää. Palokatkoihin piti kiinnittää huomiota jo aikaisessa rakentami-
sen vaiheessa, jotta niiden toteutus ei vaikeutuisi eteen asennettavasta teknii-
kasta tai alakatoista puhumattakaan. 
4.5 Itselleluovutuksen toteutus 
Itselleluovutus aloitettiin jo soveltuvin osin tekemisen aikana. Puutelistan tekemi-
nen kannattaa omien ja kollegoiden kokemusten mukaan jakaa työlajikohtaisesti. 
Työlajikohtaisesti jakamalla itselleluovutus saadaan jäsenneltyä järkevästi ja työ-
lajien tarkastus voidaan aloittaa heti niiden valmistuttua. Esimerkiksi valmiiden 
lattioiden perusteellinen tarkastus ennen suojausta on tärkeää, koska näin suo-
jien poistaminen voidaan viivästyttää aivan kohteen luovutuksen kynnykselle.  
Puutelistojen teko tehtiin kosketusnäyttöisellä kannettavalla, jossa oli Haahtelan 
Vipu-ohjelma. Koneelle ladataan kohteen pohjakuvat, ja ohjelmassa voi pohjaku-
viin merkitä puutteen sijainnin, sen laadun sekä urakoitsijan, jonka on korjattava 
puute. Ohjelmasta saa urakoitsijoittain tulostettua puutelistat sekä pohjakuvan. 
Puutelistojen tekemisessä on tärkeää, että löydettyjä virheitä aletaan korjata jo 
listojen tekemisen aikana. Huono tapa on kerätä virhedataa sivutolkulla useampi 
päivä ja antaa sen jälkeen listat urakoitsijoille. Helpompaa on kerätä esimerkiksi 
tietyt kerrokset tai tilat rakennuksesta ja antaa listat urakoitsijoille, minkä jälkeen 
voidaan jatkaa listojen tekemistä samalla, kun korjaavat toimenpiteet ovat jo 
käynnissä. Urakoitsijan korjattua puutteet korjaukset on tarkistettava ja virhe on 
joko merkittävä korjatuksi tai keskeneräiseksi. Tällä tavalla suurta virhemassaa 
saadaan koko ajan pienemmäksi, ja lopulta ison kohteen ja jopa monta sataa 
virhettä sisältämä puutelista saadaan niin sanotusti puhtaaksi.  
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Koska kyseessä oli KVR-kohde, myös tilaajan palkkaamat rakennustyön sekä 
talotekniikkavalvoja tekivät oman puutelistansa. Valvojien puutelistat synkronoi-
tiin YIT:n omiin puutelistoihin tarkastamalla YIT:n ja valvojapuutelistojen päällek-
käisyydet, ja viemällä valvojien puutteet Vipu-ohjelmaan osaksi kokonaispuute-
listaa. Näin varmistettiin kaikkien virheiden korjaus ja vältyttiin useammalta eri 
listalta, mikä olisi voinut omalta osaltaan sekoittaa luovutusprosessia.  
4.6 Löydetyt virheet 
Työnaikaisen valvonnan vuoksi isoja systemaattisia virheitä ei itselleluovutuk-
sessa löytynyt. Virheiden massa koostui suurimmaksi osaksi kosmeettisista pin-
tavirheistä, jotka olivat kolhuja, naarmuja tai huolimatonta viimeistelyä. Lämpö-
kuvauksessa löytyi myös joitakin vuotoja ikkunoista, jotka korjaantuivat ikkunoita 
säätämällä. Maalattuihin seiniin tulee varomisesta huolimatta aina kolhuja, ja niitä 
olikin virheistä suurin osa. Virheiden määrä voi puutelistoja katsomalla vaikuttaa 
suurelta, mutta se selittyy YIT:n rakentamisen yleisiä laatuvaatimuksia tiukem-
malla standardilla puutteiden kirjaamisessa. Pienet virheet on myös helposti kor-
jattavissa ja on todettu suojaamisen tulevan materiaalien ja työtuntien kannalta 
kalliimmaksi kuin korjaamisen. Aliurakoitsijoita ohjeistetaan tarkemmasta seu-
lasta jo sopimusta tehdessä. 
Liitteeksi on lisätty YIT:n itselleluovutuksen puuteluettelo (liite1). 
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5 YHTEENVETO 
Vaaditun loppulaadun tuottaminen ja itselleluovutus lähtee jo alun tekemisen ai-
kana ja virheet on minimoitava varhaisessa vaiheessa. Suunnitelmallisella teke-
misellä saadaan lopun itselleluovutusprosessi helpommaksi ja vältytään syste-
maattisilta virheiltä. Kuitenkin työ on ihmisten tekemää, joten inhimillisiä virheitä 
tapahtuu, ja näitä virheitä itselleluovutuksessa pyritään huomaamaan ja korjaa-
maan. 
Kohteen aliurakoinnin taso oli merkittävä. Mallitöillä ja jatkuvalla laadunvalvon-
nalla systemaattiset sekä työtekniikoista johtuvat virheet saatiin hyvällä prosen-
tilla karsittua pois.  
Edellä mainittuja kohteen erityispiirteitä toteutettaessa ei kokematon työnjohtaja 
vielä välttämättä ajattele kohteen lopussa odottavaa itselleluovutusta. Kuitenkin 
esimerkiksi vasta itselleluovutuksessa mahdollisesti havaittujen esteettömyys-, 
ääneneristävyys- tai palokatkopuutteiden korjaaminen on kallista, eikä käytettä-
vissä oleva aika ehkä edes riitä niiden korjaamiseen urakka-ajan puitteissa. Tä-
män vuoksi itselleluovutus alkaa osin jo työmaan alusta, ja virheiden minimoimi-
nen on tapahduttava jo tekemisen aikana. 
Puutelistoja kerätessä ei ole tarkoituksenmukaista kiertää koko taloa ja etsiä kaik-
kia puutteita samaan aikaan. Työlajikohtainen tarkastelu on todettu paremmaksi, 
koska kaikkia virheitä etsiessä voi tapahtua niin sanottu sokeutuminen, jolloin vir-
heitä voi jäädä välistä. Joskus pitkäveteiseltäkin tuntuva puutelistojen keräämi-
nen on kohteen loppulaadun kannalta tärkeää, ja se säästää kohteen käyttöön-
oton jälkeisiltä turhilta ja käyttäjän kannalta kiusallisiltakin korjauskäynneiltä. 
Puutelistojen suuri virhemassa selittyy YIT:n rakentamisen yleisiä laatuvaatimuk-
sia tarkemmalla virheiden kartoittamisella. Virheet paikallistetaan taskulamppua 
avuksi käyttäen. Virhe katsotaan urakoitsijan kanssa paikan päällä ja tehdään 
päätös, täyttääkö se rakentamisen yleiset laatuvaatimukset, eli onko tehty työ tai 
rakennusosa sopimuksen mukainen vai täytyykö virhe korjata. Käyttäjän kynnys 
löytää virheitä ostamastaan tuotteesta nousee, kun virheet etsitään tarkalla seu-
lalla jo itselleluovutusvaiheessa.  
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Kehitettävää kohteen itselleluovutuksessa jäi aikataulullisesti. Itselleluovutuk-
selle ei jäänyt suunniteltua aikaa maanrakennustyön viivästymisen sekä alapoh-
jalaatan hitaan kuivumisen vuoksi. Kohteeseen olisi saanut yhden kuukauden li-
säaikaa, mutta olimme optimistisia ja pysyimme alkuperäisessä aikataulussa. 
Jälkeenpäin ajatellen lisäajan lunastaminen olisi ollut järkevää. Ideaalitilanteessa 
itselleluovutus ja loppusiivous on tehty jo kuukautta ennen kohteen luovuttamista, 
jotta käyttöönotolle ja teknisten toteutusten koekäyttövaiheelle jää aikaa. 
Aliurakan itselleluovutuksen työlajikohtaisen prosessinkuvauksen lisääminen toi-
mintajärjestelmään loisi yhteisesti sovitun toimintamallin YIT:n työmaille, johon 
aliurakoitsijat voitaisiin harjaannuttaa. Ajan saatossa aliurakoitsijan itselleluovu-
tus muuttuisi vakiintuneeksi toimintatapamalliksi. 
Itselleluovutusvaihetta helpottaisi rakentamisen prosessinomainen toiminta, jolla 
työmaiden työlajikohtaiset toteutukset saataisiin yhtenäiseksi. Turun talousalue 
on kuitenkin rakentajan näkökulmasta pieni, ja usein aliurakoitsijat ovat samoja 
työmaasta riippumatta. Prosessinomaisella rakentamisella ei joka työmaalla tar-
vitsisi aliurakoitsijoita opettaa aina alusta asti tekemään jotakin tiettyä työtehtä-
vää laadullisesti ja työteknisesti oikein, vaan aikaa säästyisi myös työn valvon-
taan, jolla on suora korrelaatio tuotteen loppulaatuun.  
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VIRHE- JA  
PUUTELUETTELO 
      01.12.2015  
               
         
         
   Valvonnan suorittaja:   Hanke:   
      TLS Villa Aurora *  
   Valvoja   Capsiankatu 3   
          
         
         
         
 
 
 
  HAVAITUT VIRHEET      
        
        
 Pos. Urakoitsija Tila/Huone Virheen sijainti Virhe Tarkenne Korjattu 
 1  1001 Seinä Keskita-
solla 
alapuitteen maalaus   01.12.2015 
 296  1001 Seinä Keskita-
solla 
kaapin ovessa likaa   27.11.2015 
 289  1001 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   27.11.2015 
 290  1001 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   30.11.2015 
 291  1001 Seinä Keskita-
solla 
kolhu   27.11.2015 
 292  1001 Seinä Alatasolla naarmuja   27.11.2015 
 293  1001 Seinä Ylätasolla kolhu   27.11.2015 
 294  1001 Seinä Ylätasolla kolhu   27.11.2015 
 295  1001 Seinä Alatasolla kolhu   27.11.2015 
 297  1002 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   27.11.2015 
 298  1002 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   30.11.2015 
 299  1002 Seinä Keskita-
solla 
naarmuja   27.11.2015 
 300  1002 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
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 301  1002 Seinä Keskita-
solla 
likaa   27.11.2015 
 302  1002 Seinä Keskita-
solla 
kolhu   27.11.2015 
 303  1002 Seinä Keskita-
solla 
kolhu seinässä   27.11.2015 
 304  1002 Seinä Ylätasolla naarmuja   27.11.2015 
 305  1002 Seinä Keskita-
solla 
kolhuja   27.11.2015 
 306  1002 Katto  lista irvistää   21.11.2015 
 2  1003 Seinä Keskita-
solla 
alahela löysä   06.11.2015 
 3  1003 Seinä Keskita-
solla 
kolhu   06.11.2015 
 4  1003 Seinä Keskita-
solla 
kolhu   06.11.2015 
 308  1003 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   27.11.2015 
 309  1003 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   27.11.2015 
 Pos.  Tila/Huone Virheen sijainti Virhe Tarkenne Korjattu 
 311  1003 Seinä  kolhu   27.11.2015 
 312  1003 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 313  1003 Seinä Alatasolla naarmu   27.11.2015 
 314  1003 Seinä Alatasolla kolhuja   27.11.2015 
 315  1003 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 316  1003 Seinä Alatasolla kolhuja   27.11.2015 
 317  1003 Seinä Keskita-
solla 
naarmuja   27.11.2015 
 318  1003 Seinä Ylätasolla kolhuja   27.11.2015 
 319  1003 Seinä Keskita-
solla 
kolhu   27.11.2015 
 320  1003 Seinä Ylätasolla naarmu   27.11.2015 
 321  1003 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 322  1003 Seinä Alatasolla kolhuja kulmassa   27.11.2015 
 5  1004 Seinä Keskita-
solla 
kolhu   06.11.2015 
 324  1004 Katto  katossa möykky   30.11.2015 
 325  1004 Seinä Ylätasolla kolhuja   27.11.2015 
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 326  1004 Seinä Keskita-
solla 
patteriputken maalaus   01.12.2015 
 327  1004 Seinä Ylätasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 328  1004 Seinä Keskita-
solla 
seinässä halkeama   28.11.2015 
 329  1004 Seinä Keskita-
solla 
kolhuja   27.11.2015 
 330  1004 Seinä Keskita-
solla 
kolhuja kulmassa   27.11.2015 
 331  1004 Katto  katossa jälkiä   27.11.2015 
 6  1005 Seinä  alahela löysä   06.11.2015 
 7  1005 Seinä Keskita-
solla 
kolhu   06.11.2015 
 335  1005 Seinä Keskita-
solla 
ikkunapuitteissa likaa ym   27.11.2015 
 333  1005 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   27.11.2015 
 334  1005 Seinä Keskita-
solla 
rasian ympärys korjattava   27.11.2015 
 336  1005 Seinä Ylätasolla maalaus kesken   27.11.2015 
 337  1005 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 338  1005 Seinä Keskita-
solla 
naarmu   27.11.2015 
 339  1005 Seinä Ylätasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 340  1005 Seinä Ylätasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 341  1005 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 342  1005 Seinä Alatasolla kolhuja kulmassa   27.11.2015 
 8  1006 Seinä Keskita-
solla 
alahela löysä   06.11.2015 
 343  1006 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   27.11.2015 
 344  1006 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   27.11.2015 
 345  1006 Seinä Ylätasolla iv venttiilin ympärys epäsiisti   27.11.2015 
 346  1006 Seinä Keskita-
solla 
kolhuja kulmassa   27.11.2015 
 347  1006 Seinä Ylätasolla naarmu   27.11.2015 
 Pos.  Tila/Huone Virheen sijainti Virhe Tarkenne Korjattu 
 348  1006 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 349  1006 Seinä Keskita-
solla 
naarmu   27.11.2015 
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 350  1006 Seinä Alatasolla kolhuja   27.11.2015 
 351  1006 Seinä Keskita-
solla 
naarmu   27.11.2015 
 352  1006 Seinä Alatasolla kolhuja   27.11.2015 
 353  1006 Seinä Ylätasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 354  1007 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   30.11.2015 
 355  1007 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   30.11.2015 
 356  1007 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 357  1007 Seinä Keskita-
solla 
kolhuja   27.11.2015 
 358  1007 Seinä Alatasolla kolhuja   27.11.2015 
 359  1007 Seinä Keskita-
solla 
kolhu seinässä   27.11.2015 
 360  1007 Seinä Keskita-
solla 
kolhu seinässä   27.11.2015 
 361  1007 Seinä Ylätasolla naarmu   27.11.2015 
 362  1007 Seinä Keskita-
solla 
naarmu   27.11.2015 
 363  1007 Seinä Alatasolla kolhuja   27.11.2015 
 364  1007 Seinä Keskita-
solla 
kolhu seinässä   27.11.2015 
 365  1007 Seinä Ylätasolla iv venttiilin ympärys epäsiisti   27.11.2015 
 366  1007 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 9  1008 Seinä Keskita-
solla 
kolhu   06.11.2015 
 10  1008 Seinä Keskita-
solla 
alahela löysä   27.11.2015 
 367  1008 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   27.11.2015 
 368  1008 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   30.11.2015 
 369  1008 Seinä Keskita-
solla 
kolhu seinässä   27.11.2015 
 370  1008 Seinä Keskita-
solla 
kolhu   27.11.2015 
 371  1008 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 372  1008 Seinä Ylätasolla iv venttiilin ympärys epäsiisti   27.11.2015 
 11  1009 Seinä Keskita-
solla 
kolhu   06.11.2015 
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 12  1009 Seinä Keskita-
solla 
alahela löysä   06.11.2015 
 380  1009 Seinä Ylätasolla silkkari mälli   01.12.2015 
 373  1009 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 374  1009 Seinä Keskita-
solla 
kolhu   30.11.2015 
 375  1009 Seinä Keskita-
solla 
kolhu   27.11.2015 
 376  1009 Seinä Alatasolla maalausjälki huono   27.11.2015 
 377  1009 Seinä Keskita-
solla 
naarmuja   30.11.2015 
 378  1009 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 379  1009 Seinä Keskita-
solla 
kolhuja kulmassa   27.11.2015 
 13  1010 Seinä Keskita-
solla 
alahela löysä   06.11.2015 
 381  1010 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   30.11.2015 
 Pos.  Tila/Huone Virheen sijainti Virhe Tarkenne Korjattu 
 382  1010 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 383  1010 Seinä Ylätasolla naarmu   27.11.2015 
 384  1010 Seinä Keskita-
solla 
kolhuja kulmassa   27.11.2015 
 14  1011 Seinä Keskita-
solla 
maalaus puutteellinen   06.11.2015 
 385  1011 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   27.11.2015 
 386  1011 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 387  1011 Seinä Keskita-
solla 
kolhu   27.11.2015 
 388  1011 Seinä Keskita-
solla 
maalauspuutteita   27.11.2015 
 389  1011 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 390  1011 Seinä Ylätasolla laatta halki   27.11.2015 
 394  1012 Seinä Ylätasolla spr suuttimen laippa   27.11.2015 
 15  1012 Seinä Keskita-
solla 
alahela löysä   06.11.2015 
 16  1012 Seinä Keskita-
solla 
kolhu   06.11.2015 
 391  1012 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   30.11.2015 
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 392  1012 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   27.11.2015 
 393  1012 Seinä Ylätasolla iv venttiilin ympärys epäsiisti   27.11.2015 
 395  1012 Seinä Keskita-
solla 
naarmuja   27.11.2015 
 396  1012 Seinä Ylätasolla kolhuja   27.11.2015 
 397  1012 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 398  1012 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 399  1012 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 400  1012 Seinä Keskita-
solla 
kolhuja kulmassa   27.11.2015 
 401  1012 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 17  1013 Seinä Keskita-
solla 
alahela löysä   06.11.2015 
 18  1013 Seinä Keskita-
solla 
kolhu   27.11.2015 
 402  1013 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   27.11.2015 
 403  1013 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   30.11.2015 
 404  1013 Seinä Keskita-
solla 
kolhuja kulmassa   27.11.2015 
 405  1013 Seinä Keskita-
solla 
kolhu seinässä   27.11.2015 
 406  1013 Seinä Ylätasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 407  1013 Katto  kattokorjaus   30.11.2015 
 408  1013 Seinä Keskita-
solla 
naarmu   27.11.2015 
 409  1013 Seinä Alatasolla kolhuja   27.11.2015 
 410  1013 Seinä Ylätasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 411  1013 Seinä Ylätasolla iv venttiilin ympärys epäsiisti   27.11.2015 
 412  1013 Seinä Alatasolla naarmuja   27.11.2015 
 413  1013 Seinä Ylätasolla kolhuja   30.11.2015 
 19  1014 Seinä Keskita-
solla 
alahela löysä   27.11.2015 
 414  1014 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   30.11.2015 
 Pos.  Tila/Huone Virheen sijainti Virhe Tarkenne Korjattu 
 415  1014 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   27.11.2015 
 416  1014 Katto  katonraja halki   28.11.2015 
Liite 1 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Kasperi Sillanpää 
 
 417  1014 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 418  1014 Seinä Ylätasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 419  1014 Seinä Keskita-
solla 
kolhu   27.11.2015 
 420  1014 Seinä Keskita-
solla 
kolhu seinässä   27.11.2015 
 421  1014 Seinä Ylätasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 422  1014 Seinä Keskita-
solla 
rasian ympärys korjattava   30.11.2015 
 423  1014 Seinä Keskita-
solla 
kolhuja kulmassa   27.11.2015 
 426  1015 Seinä Ylätasolla spr laippa irti   30.11.2015 
 20  1015 Seinä Keskita-
solla 
maalaus puutteellinen   06.11.2015 
 424  1015 Seinä Keskita-
solla 
rasian ympärys korjattava   27.11.2015 
 425  1015 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   27.11.2015 
 427  1015 Seinä Keskita-
solla 
kolhu seinässä   27.11.2015 
 428  1015 Seinä Ylätasolla naarmu   27.11.2015 
 429  1015 Seinä Ylätasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 430  1015 Seinä Ylätasolla iv venttiilin ympärys epäsiisti   27.11.2015 
 431  1015 Seinä Keskita-
solla 
kolhuja kulmassa   27.11.2015 
 432  1016 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   30.11.2015 
 433  1016 Seinä Alatasolla naarmu   30.11.2015 
 434  1016 Seinä Ylätasolla kolhu seinässä   30.11.2015 
 435  1016 Seinä Keskita-
solla 
kolhu seinässä   30.11.2015 
 436  1016 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   30.11.2015 
 437  1016 Seinä Keskita-
solla 
kolhu seinässä   30.11.2015 
 438  1016 Seinä Keskita-
solla 
kolhuja kulmassa   30.11.2015 
 439  1016 Seinä Ylätasolla naarmu   30.11.2015 
 21  1017 Seinä Keskita-
solla 
kolhu   06.11.2015 
 440  1017 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   30.11.2015 
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 441  1017 Seinä Keskita-
solla 
kolhuja kulmassa   30.11.2015 
 442  1017 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   30.11.2015 
 443  1017 Seinä Keskita-
solla 
kolhu seinässä   30.11.2015 
 444  1017 Seinä Keskita-
solla 
kolhu seinässä   30.11.2015 
 445  1017 Seinä Keskita-
solla 
kolhu seinässä   30.11.2015 
 446  1017 Seinä Alatasolla naarmu   30.11.2015 
 447  1018 Seinä Alatasolla kolhuja   30.11.2015 
 448  1018 Seinä Alatasolla naarmu   30.11.2015 
 449  1018 Seinä Keskita-
solla 
kolhuja   30.11.2015 
 450  1018 Seinä Alatasolla kolhuja   30.11.2015 
 451  1018 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   30.11.2015 
 Pos.  Tila/Huone Virheen sijainti Virhe Tarkenne Korjattu 
 452  1018 Seinä Keskita-
solla 
kolhu seinässä   30.11.2015 
 453  1018 Seinä Keskita-
solla 
kolhu seinässä   30.11.2015 
 22  1019 Seinä Keskita-
solla 
alahela löysä   28.11.2015 
 23  1019 Seinä Keskita-
solla 
maalaus puutteellinen   06.11.2015 
 454  1019 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   30.11.2015 
 455  1019 Seinä Keskita-
solla 
rasian ympärys korjattava   30.11.2015 
 456  1019 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   30.11.2015 
 457  1019 Seinä Keskita-
solla 
kolhu seinässä   30.11.2015 
 458  1019 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   30.11.2015 
 459  1019 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   30.11.2015 
 460  1019 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   30.11.2015 
 461  1019 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   30.11.2015 
 462  1019 Seinä Keskita-
solla 
kolhuja   30.11.2015 
 463  1019 Seinä Keskita-
solla 
naarmuja   30.11.2015 
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 464  1019 Seinä Keskita-
solla 
kolhuja   30.11.2015 
 24  1020 Seinä Keskita-
solla 
kolhu   06.11.2015 
 465  1020 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   30.11.2015 
 466  1020 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   30.11.2015 
 467  1020 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   30.11.2015 
 468  1020 Seinä Ylätasolla kolhu seinässä   30.11.2015 
 469  1020 Seinä Keskita-
solla 
kolhu seinässä   30.11.2015 
 470  1020 Seinä Keskita-
solla 
kolhuja   30.11.2015 
 471  1020 Seinä Keskita-
solla 
kolhu   30.11.2015 
 472  1020 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   30.11.2015 
 473  1020 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   30.11.2015 
 474  1020 Seinä Keskita-
solla 
kolhu seinässä   30.11.2015 
 475  1020 Seinä Keskita-
solla 
kolhuja   30.11.2015 
 25  1021 Seinä Keskita-
solla 
kolhu   06.11.2015 
 476  1021 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   30.11.2015 
 477  1021 Seinä Keskita-
solla 
kolhuja kulmassa   30.11.2015 
 478  1021 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   30.11.2015 
 479  1021 Seinä Alatasolla naarmu   30.11.2015 
 480  1021 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   30.11.2015 
 481  1021 Seinä Ylätasolla naarmu   30.11.2015 
 482  1021 Seinä Keskita-
solla 
kolhuja   30.11.2015 
 483  1021 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   30.11.2015 
 484  1021 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   30.11.2015 
 486  1022 Seinä Alatasolla patterin kulmasuojat pois   30.11.2015 
 26  1022 Seinä Keskita-
solla 
tuuletusikkunan tiiviste irti   28.11.2015 
 Pos.  Tila/Huone Virheen sijainti Virhe Tarkenne Korjattu 
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 27  1022 Seinä Keskita-
solla 
alahela löysä   06.11.2015 
 28  1022 Seinä Keskita-
solla 
kolhu   06.11.2015 
 485  1022 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   30.11.2015 
 487  1022 Seinä Keskita-
solla 
kolhuja   30.11.2015 
 488  1022 Seinä Ylätasolla kolhu seinässä   30.11.2015 
 489  1022 Seinä Keskita-
solla 
kolhu   30.11.2015 
 490  1022 Seinä Keskita-
solla 
kolhu seinässä   30.11.2015 
 491  1022 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   30.11.2015 
 492  1022 Seinä Ylätasolla kolhuja   30.11.2015 
 493  1022 Seinä Ylätasolla naarmuja   30.11.2015 
 503  1023 Seinä Alatasolla patterin kulmasuojat pois   30.11.2015 
 29  1023 Seinä Keskita-
solla 
kolhu   06.11.2015 
 30  1023 Seinä Keskita-
solla 
kolhu   30.11.2015 
 506  1023 Seinä Keskita-
solla 
lattia siivoamatta   30.11.2015 
 494  1023 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   30.11.2015 
 495  1023 Seinä Keskita-
solla 
kolhuja kulmassa   30.11.2015 
 496  1023 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   30.11.2015 
 497  1023 Seinä Alatasolla naarmu   30.11.2015 
 498  1023 Seinä Keskita-
solla 
kolhu seinässä   30.11.2015 
 499  1023 Seinä Keskita-
solla 
kolhu   30.11.2015 
 500  1023 Seinä Ylätasolla kolhu   30.11.2015 
 501  1023 Seinä Keskita-
solla 
kolhuja   30.11.2015 
 502  1023 Seinä Keskita-
solla 
kolhu seinässä   30.11.2015 
 504  1023 Seinä Alatasolla naarmu   30.11.2015 
 31  1024 Seinä Keskita-
solla 
kolhu   06.11.2015 
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 507  1024 Seinä Keskita-
solla 
rasian ympärys korjattava   30.11.2015 
 508  1024 Seinä Ylätasolla kolhu seinässä   30.11.2015 
 509  1024 Seinä Keskita-
solla 
seinässä halkeama   30.11.2015 
 510  1024 Seinä Keskita-
solla 
kolhuja   30.11.2015 
 511  1024 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   30.11.2015 
 512  1024 Seinä Ylätasolla naarmuja   30.11.2015 
 513  1024 Seinä Keskita-
solla 
kolhuja   30.11.2015 
 514  1024 Seinä Keskita-
solla 
kolhuja   30.11.2015 
 521  1025 Seinä Keskita-
solla 
laatassa hutireikä   27.11.2015 
 32  1025 Seinä Keskita-
solla 
kolhu   27.11.2015 
 515  1025 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   27.11.2015 
 516  1025 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 517  1025 Seinä Ylätasolla kolhuja   27.11.2015 
 518  1025 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 Pos.  Tila/Huone Virheen sijainti Virhe Tarkenne Korjattu 
 519  1025 Seinä Keskita-
solla 
kolhuja   27.11.2015 
 520  1025 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 523  1026 Seinä Alatasolla rasia vino   27.11.2015 
 522  1026 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   27.11.2015 
 524  1026 Seinä Keskita-
solla 
kolhu seinässä   27.11.2015 
 525  1026 Seinä Alatasolla kolhuja   27.11.2015 
 526  1026 Seinä Keskita-
solla 
kolhu seinässä   27.11.2015 
 533  1027 Seinä Keskita-
solla 
laatassa jälki   27.11.2015 
 527  1027 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   27.11.2015 
 528  1027 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   27.11.2015 
 529  1027 Seinä Alatasolla naarmu   27.11.2015 
 530  1027 Seinä Ylätasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
Liite 1 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Kasperi Sillanpää 
 
 531  1027 Seinä Keskita-
solla 
kolhuja   27.11.2015 
 532  1027 Seinä Ylätasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 535  1028 Seinä Keskita-
solla 
paloja lohjennut   27.11.2015 
 534  1028 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   27.11.2015 
 536  1028 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 537  1028 Seinä Keskita-
solla 
kolhuja   27.11.2015 
 538  1028 Seinä Alatasolla naarmuja   27.11.2015 
 539  1028 Seinä Keskita-
solla 
kolhuja   27.11.2015 
 540  1028 Seinä Ylätasolla naarmuja   27.11.2015 
 541  1028 Seinä Keskita-
solla 
naarmu   27.11.2015 
 542  1029 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   27.11.2015 
 543  1029 Seinä Ylätasolla naarmuja   30.11.2015 
 544  1029 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 545  1029 Seinä Ylätasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 546  1029 Seinä Keskita-
solla 
kolhu seinässä   27.11.2015 
 547  1029 Seinä Ylätasolla kolhu   27.11.2015 
 548  1029 Seinä Keskita-
solla 
kolhuja   27.11.2015 
 549  1029 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 551  1030 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 550  1030 Seinä Keskita-
solla 
lista puuttuu   27.11.2015 
 701  1101 Lattia kynnykset puuttuu   27.11.2015 
 665  1102 Lattia kynnys puuttuu   27.11.2015 
 704  1105 Lattia kynnykset puuttuu   27.11.2015 
 677  1106 Lattia kynnys puuttuu   27.11.2015 
 703  1108 Seinä  likainen   01.12.2015 
 678  1108 Seinä  ovi pellittämättä   28.11.2015 
 702  1108 Lattia kynnykset puuttuu   27.11.2015 
 Pos.  Tila/Huone Virheen sijainti Virhe Tarkenne Korjattu 
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 662  1109 Lattia kynnys puuttuu   27.11.2015 
 647  1202 Seinä Keskita-
solla 
ovessa kolhuja   27.11.2015 
 643  1202 Seinä Keskita-
solla 
kolhu seinässä   27.11.2015 
 644  1202 Seinä Keskita-
solla 
kolhuja kulmassa   30.11.2015 
 645  1202 Seinä Keskita-
solla 
kolhu seinässä   30.11.2015 
 646  1202 Seinä Keskita-
solla 
halkeama seinässä   30.11.2015 
 648  1202 Seinä Ylätasolla kittaamatta   27.11.2015 
 633  1207 Seinä Ylätasolla maalaus kesken   01.12.2015 
 634  1207 Seinä Keskita-
solla 
kolhuja   30.11.2015 
 632  1208 Katto  kolhu   29.11.2015 
 629  1208 Seinä Keskita-
solla 
kolhuja   27.11.2015 
 630  1208 Seinä Keskita-
solla 
maalaus kesken pommari luukku 27.11.2015 
 631  1208 Seinä Keskita-
solla 
kolhuja   27.11.2015 
 625  1208 Seinä Keskita-
solla 
kittaamatta   27.11.2015 
 626  1208 Seinä Keskita-
solla 
kittaamatta   27.11.2015 
 627  1208 Seinä Ylätasolla kittaamatta   27.11.2015 
 639  1209 Seinä Ylätasolla maalauskorjaus katonraja 27.11.2015 
 640  1209 Seinä Ylätasolla maalauskorjaus katonraja 27.11.2015 
 638  1210 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 672  1211 Lattia kynnys puuttuu   27.11.2015 
 612  1212 Seinä Keskita-
solla 
Kulmalistan asennus?   27.11.2015 
 613  1212 Seinä Keskita-
solla 
Kulmalistan asennus?   27.11.2015 
 614  1212 Seinä Keskita-
solla 
Kulmalistan asennus?   27.11.2015 
 615  1212 Seinä Keskita-
solla 
Kulmalistan asennus?   27.11.2015 
 616  1212 Seinä Keskita-
solla 
Kulmalistan asennus?   27.11.2015 
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 617  1212 Seinä Keskita-
solla 
Kulmalistan asennus?   27.11.2015 
 618  1212 Seinä Keskita-
solla 
Kulmalistan asennus?   27.11.2015 
 619  1212 Seinä Keskita-
solla 
Kulmalistan asennus?   27.11.2015 
 620  1212 Seinä Keskita-
solla 
Kulmalistan asennus?   27.11.2015 
 621  1212 Seinä Keskita-
solla 
Kulmalistan asennus?   27.11.2015 
 622  1212 Seinä Keskita-
solla 
Kulmalistan asennus?   27.11.2015 
 641  1213 Katto  kolhu   29.11.2015 
 673  1304 Lattia kynnys puuttuu   27.11.2015 
 628  1307 Seinä Ylätasolla maalauskorjaus   27.11.2015 
 635  1307 Seinä Keskita-
solla 
kolhuja   27.11.2015 
 636  1308 Seinä Keskita-
solla 
kolhu seinässä   27.11.2015 
 637  1308 Seinä Keskita-
solla 
kolhu seinässä   27.11.2015 
 668  1309 Seinä Keskita-
solla 
ovi pellittämättä   27.11.2015 
 671  1310 Katto  maalauskorjaus   30.11.2015 
 Pos.  Tila/Huone Virheen sijainti Virhe Tarkenne Korjattu 
 669  1310 Seinä Keskita-
solla 
spr syöttöön pellit ympärille   27.11.2015 
 64  2001 Seinä Ylätasolla kromit suoraan   27.11.2015 
 705  2001 Katto  alakatto auki   27.11.2015 
 33  2001 Seinä Keskita-
solla 
kolhu   06.11.2015 
 57  2001 Seinä Keskita-
solla 
sälekaihdin reijät   27.11.2015 
 650  2001 Seinä Keskita-
solla 
laatoissa likaa   27.11.2015 
 686  2001 Seinä Ylätasolla laatoissa likaa   28.11.2015 
 56  2001 Seinä Ylätasolla verhokisko reijät paikkaus   27.11.2015 
 58  2001 Seinä Keskita-
solla 
kolhu seinässä   27.11.2015 
 59  2001 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   27.11.2015 
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 60  2001 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 61  2001 Seinä Keskita-
solla 
acryyli epäsiisti   27.11.2015 
 62  2001 Seinä Keskita-
solla 
acryl puuttuu kulmalistan kyl-
keen 
27.11.2015 
 65  2001 Seinä Keskita-
solla 
peitetulpat kiinnitysruuvien päälle   01.12.2015 
 71  2002 Seinä Alatasolla reunanauha epäsiisti   27.11.2015 
 34  2002 Seinä Keskita-
solla 
kolhu   27.11.2015 
 66  2002 Seinä Keskita-
solla 
kolhu seinässä   27.11.2015 
 67  2002 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 68  2002 Seinä Ylätasolla halkeama seinässä   27.11.2015 
 69  2002 Seinä Keskita-
solla 
maalaus vajaa   27.11.2015 
 70  2002 Seinä Keskita-
solla 
acryl puuttuu kulmalistan kyl-
keen 
27.11.2015 
 35  2003 Seinä Keskita-
solla 
maalaus puutteellinen   06.11.2015 
 72  2003 Seinä Keskita-
solla 
kolhu seinässä   27.11.2015 
 73  2003 Seinä Keskita-
solla 
kolhu seinässä   27.11.2015 
 74  2003 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 75  2003 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   27.11.2015 
 76  2003 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   30.11.2015 
 77  2003 Seinä Ylätasolla maalaus kesken   27.11.2015 
 78  2003 Seinä Keskita-
solla 
rasian ympärys korjattava   30.11.2015 
 80  2004 Seinä Ylätasolla seinässä raapu   27.11.2015 
 81  2004 Seinä Ylätasolla seinässä kolhu   27.11.2015 
 82  2004 Seinä Keskita-
solla 
seinässä halkeamia   27.11.2015 
 83  2004 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   27.11.2015 
 85  2004 Seinä Alatasolla maalauskorjaus   27.11.2015 
 86  2004 Seinä Alatasolla kolhu   27.11.2015 
 87  2004 Seinä Alatasolla kolhu   27.11.2015 
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 651  2005 Lattia wc istuimen peitenastat   27.11.2015 
 89  2005 Seinä Alatasolla rasia vino   27.11.2015 
 652  2005 Katto  katossa jälkiä   27.11.2015 
 Pos.  Tila/Huone Virheen sijainti Virhe Tarkenne Korjattu 
 88  2005 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   27.11.2015 
 90  2005 Seinä Ylätasolla kolhu   30.11.2015 
 91  2005 Seinä Keskita-
solla 
maalaus kesken   27.11.2015 
 653  2005 Seinä Keskita-
solla 
silikonipurseita   27.11.2015 
 679  2005 Seinä Keskita-
solla 
oven vaihto   27.11.2015 
 655  2006 Lattia wc istuimen peitenastat   27.11.2015 
 94  2006 Seinä Alatasolla rasia vino   27.11.2015 
 36  2006 Seinä Keskita-
solla 
kolhu   06.11.2015 
 654  2006 Seinä Keskita-
solla 
patterin sisässä tasoitetta   27.11.2015 
 92  2006 Seinä Keskita-
solla 
rasian ympärys korjattava   27.11.2015 
 93  2006 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   27.11.2015 
 95  2006 Seinä Ylätasolla maalaus kesken   27.11.2015 
 96  2006 Seinä Keskita-
solla 
kolhu   27.11.2015 
 97  2006 Seinä Keskita-
solla 
kolhuja   27.11.2015 
 98  2006 Seinä Keskita-
solla 
maalaus kesken   27.11.2015 
 656  2006 Seinä Alatasolla Jalkalista irvistää   21.11.2015 
 706  2006 Seinä Ylätasolla kph ylälaatikon toiminta   27.11.2015 
 99  2007 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   27.11.2015 
 100  2007 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 101  2007 Seinä Keskita-
solla 
kolhu seinässä   27.11.2015 
 102  2007 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 103  2007 Seinä Keskita-
solla 
kolhu seinässä   30.11.2015 
 104  2007 Seinä Ylätasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
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 105  2007 Seinä Alatasolla kolhu   27.11.2015 
 106  2007 Katto  katossa jälkiä   01.12.2015 
 107  2007 Seinä Keskita-
solla 
acryl halki   27.11.2015 
 108  2008 Seinä Keskita-
solla 
rasia vino   27.11.2015 
 110  2008 Seinä Alatasolla rasia vino   27.11.2015 
 114  2008 Seinä Keskita-
solla 
ruuvi pinnassa   27.11.2015 
 657  2008 Katto  katossa jälkiä   27.11.2015 
 109  2008 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   27.11.2015 
 111  2008 Seinä Keskita-
solla 
kolhu   27.11.2015 
 112  2008 Seinä Keskita-
solla 
kolhu   27.11.2015 
 113  2008 Seinä Ylätasolla kolhu   27.11.2015 
 116  2008 Seinä Alatasolla seinässä kolhu   27.11.2015 
 119  2009 Seinä Alatasolla rasia vino   27.11.2015 
 120  2009 Seinä Alatasolla rasia vino   27.11.2015 
 121  2009 Seinä Alatasolla rasia vino   27.11.2015 
 118  2009 Seinä Keskita-
solla 
rasian ympärys korjattava   30.11.2015 
 Pos.  Tila/Huone Virheen sijainti Virhe Tarkenne Korjattu 
 122  2009 Seinä Keskita-
solla 
seinässä halkeama   28.11.2015 
 123  2009 Seinä Keskita-
solla 
kolhu   27.11.2015 
 124  2009 Seinä Ylätasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 125  2009 Seinä Keskita-
solla 
maalaus kesken   27.11.2015 
 707  2010 Lattia lattiakaivon kansi puuttuu   27.11.2015 
 658  2010 Seinä Ylätasolla yläkaapin oven säätö   27.11.2015 
 126  2010 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 127  2010 Seinä Keskita-
solla 
seinässä halkeama   28.11.2015 
 37  2011 Seinä Keskita-
solla 
kolhu   27.11.2015 
 128  2011 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   27.11.2015 
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 129  2011 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   27.11.2015 
 130  2011 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   30.11.2015 
 131  2011 Seinä Keskita-
solla 
kolhu   27.11.2015 
 708  2011 Seinä Alatasolla kph alalaatikon toiminta   27.11.2015 
 134  2012 Seinä Alatasolla rasia vino   27.11.2015 
 38  2012 Seinä Keskita-
solla 
ohjurista niitit irti   06.11.2015 
 137  2012 Katto Otsa verhokisko likainen   01.12.2015 
 133  2012 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   27.11.2015 
 135  2012 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 136  2012 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 138  2012 Seinä Keskita-
solla 
maalaus kesken   27.11.2015 
 140  2013 Seinä Keskita-
solla 
rasia vino   27.11.2015 
 39  2013 Seinä Keskita-
solla 
maalaus puutteellinen   27.11.2015 
 145  2013 Seinä Keskita-
solla 
kaihdin säädin rikki   27.11.2015 
 139  2013 Seinä  rasian ympärys korjattava   27.11.2015 
 141  2013 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   27.11.2015 
 142  2013 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   27.11.2015 
 143  2013 Seinä Keskita-
solla 
kolhuja   27.11.2015 
 144  2013 Seinä Keskita-
solla 
naarmu   27.11.2015 
 659  2013 Seinä Ylätasolla smyygi ongelma?   27.11.2015 
 40  2014 Seinä Keskita-
solla 
kolhu   27.11.2015 
 41  2014 Seinä Keskita-
solla 
maalaus puutteellinen   06.11.2015 
 146  2014 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   27.11.2015 
 147  2014 Seinä Keskita-
solla 
rasian ympärys korjattava   27.11.2015 
 148  2014 Seinä Keskita-
solla 
naarmu   27.11.2015 
 149  2014 Seinä Ylätasolla kolhu   27.11.2015 
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 150  2014 Seinä Keskita-
solla 
kolhu   27.11.2015 
 151  2014 Seinä Alatasolla kolhu   27.11.2015 
 152  2014 Seinä Keskita-
solla 
silkkarisauma likainen   27.11.2015 
 Pos.  Tila/Huone Virheen sijainti Virhe Tarkenne Korjattu 
 709  2015 Lattia lattiakaivon kansi puuttuu   27.11.2015 
 42  2015 Seinä Keskita-
solla 
maalaus puutteellinen   27.11.2015 
 160  2015 Seinä Ylätasolla laatassa jälki   28.11.2015 
 153  2015 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   27.11.2015 
 154  2015 Seinä Keskita-
solla 
kolhu   27.11.2015 
 155  2015 Seinä Keskita-
solla 
kolhu   27.11.2015 
 156  2015 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 157  2015 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 158  2015 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 159  2015 Seinä Ylätasolla kolhu   27.11.2015 
 180  2015 Katto  katto kesken   30.11.2015 
 43  2016 Seinä Keskita-
solla 
alahela löysä   06.11.2015 
 44  2016 Seinä Keskita-
solla 
kolhu   27.11.2015 
 161  2016 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   27.11.2015 
 163  2016 Seinä Ylätasolla tasoite kasa   30.11.2015 
 164  2016 Seinä Ylätasolla naarmu   27.11.2015 
 165  2016 Seinä Keskita-
solla 
naarmu   27.11.2015 
 166  2016 Seinä Keskita-
solla 
kolhu   27.11.2015 
 167  2016 Seinä Keskita-
solla 
kolhu   27.11.2015 
 168  2016 Seinä Alatasolla kolhuja   27.11.2015 
 177  2017 Katto  alakatto runko vääntynyt   27.11.2015 
 178  2017 Katto  alakatossa jälkiä   27.11.2015 
 169  2017 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   27.11.2015 
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 170  2017 Seinä Ylätasolla seinässä kolhu   27.11.2015 
 171  2017 Seinä Ylätasolla seinässä kolhu   27.11.2015 
 172  2017 Seinä Keskita-
solla 
kolhuja   27.11.2015 
 173  2017 Seinä Keskita-
solla 
naarmu   27.11.2015 
 174  2017 Seinä Ylätasolla kolhu   27.11.2015 
 175  2017 Seinä Keskita-
solla 
kolhu   27.11.2015 
 176  2017 Seinä Keskita-
solla 
kolhu   27.11.2015 
 187  2018 Katto  alakatossa jälkiä   28.11.2015 
 45  2018 Seinä Keskita-
solla 
kolhu   06.11.2015 
 179  2018 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   27.11.2015 
 181  2018 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 182  2018 Seinä Ylätasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 183  2018 Seinä Ylätasolla naarmu   27.11.2015 
 184  2018 Seinä Keskita-
solla 
kolhu seinässä   27.11.2015 
 185  2018 Seinä Keskita-
solla 
naarmu   27.11.2015 
 186  2018 Seinä Keskita-
solla 
kolhuja kulmassa   27.11.2015 
 Pos.  Tila/Huone Virheen sijainti Virhe Tarkenne Korjattu 
 188  2019 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   27.11.2015 
 189  2019 Seinä Alatasolla naarmu   27.11.2015 
 190  2019 Seinä Alatasolla naarmu   27.11.2015 
 191  2019 Seinä Keskita-
solla 
kolhuja   27.11.2015 
 192  2019 Seinä Keskita-
solla 
maalaus kesken oven ympäristö 27.11.2015 
 712  2020 Katto  katossa jälkiä   27.11.2015 
 46  2020 Seinä Keskita-
solla 
kolhu   27.11.2015 
 47  2020 Seinä Keskita-
solla 
alahela löysä   27.11.2015 
 194  2020 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   27.11.2015 
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 195  2020 Seinä Ylätasolla seinässä kolhu   27.11.2015 
 196  2020 Seinä Ylätasolla seinässä kolhu   27.11.2015 
 197  2020 Seinä Alatasolla seinässä kolhu   27.11.2015 
 198  2020 Seinä Ylätasolla naarmu   27.11.2015 
 199  2020 Seinä Alatasolla kolhuja kulmassa   27.11.2015 
 202  2021 Seinä Alatasolla rasia vino   27.11.2015 
 200  2021 Seinä  rasian ympärys korjattava   27.11.2015 
 201  2021 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   27.11.2015 
 203  2021 Seinä Alatasolla seinässä kolhu   27.11.2015 
 204  2021 Seinä Keskita-
solla 
maalauskorjaus   27.11.2015 
 205  2021 Seinä Ylätasolla naarmu   27.11.2015 
 206  2021 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 207  2021 Seinä Keskita-
solla 
kolhu   27.11.2015 
 48  2022 Seinä Keskita-
solla 
naarmu   06.11.2015 
 208  2022 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   27.11.2015 
 209  2022 Seinä Keskita-
solla 
naarmu   27.11.2015 
 210  2022 Seinä Ylätasolla naarmu   27.11.2015 
 211  2022 Seinä Keskita-
solla 
kolhu   27.11.2015 
 212  2022 Seinä Ylätasolla naarmu   27.11.2015 
 49  2023 Seinä Keskita-
solla 
maalaus puutteellinen   27.11.2015 
 213  2023 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   27.11.2015 
 215  2023 Seinä Ylätasolla naarmu   27.11.2015 
 216  2023 Seinä Ylätasolla naarmu   27.11.2015 
 217  2023 Seinä Keskita-
solla 
kolhu   27.11.2015 
 218  2023 Seinä Keskita-
solla 
kolhu   27.11.2015 
 219  2023 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 220  2023 Seinä Keskita-
solla 
kolhu seinässä   27.11.2015 
 214  2023 Seinä Alatasolla kulmalista huonosti   27.11.2015 
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 661  2024 Katto  palovaroitin pintalistalla   28.11.2015 
 50  2024 Seinä Keskita-
solla 
alahela löysä   06.11.2015 
 Pos.  Tila/Huone Virheen sijainti Virhe Tarkenne Korjattu 
 221  2024 Seinä Keskita-
solla 
rasian ympärys korjattava   27.11.2015 
 222  2024 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   27.11.2015 
 223  2024 Seinä Keskita-
solla 
seinässä halkeama   28.11.2015 
 224  2024 Seinä Ylätasolla naarmuja   27.11.2015 
 225  2024 Seinä Keskita-
solla 
kolhu   27.11.2015 
 226  2024 Seinä Keskita-
solla 
kolhu seinässä   27.11.2015 
 227  2024 Seinä Ylätasolla naarmuja   27.11.2015 
 228  2024 Seinä Ylätasolla sormikura   24.11.2015 
 229  2025 Seinä Keskita-
solla 
rasiat eri tasossa   27.11.2015 
 230  2025 Seinä Ylätasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 231  2025 Seinä Keskita-
solla 
kolhu seinässä   27.11.2015 
 232  2025 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 233  2025 Seinä Keskita-
solla 
kolhuja   27.11.2015 
 234  2025 Seinä Keskita-
solla 
naarmu   27.11.2015 
 235  2025 Seinä Keskita-
solla 
halkeama seinässä   27.11.2015 
 236  2025 Seinä Alatasolla kolhuja   27.11.2015 
 51  2026 Seinä  kolhu   06.11.2015 
 237  2026 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   27.11.2015 
 238  2026 Seinä Keskita-
solla 
naarmuja   27.11.2015 
 239  2026 Seinä Ylätasolla naarmuja   27.11.2015 
 240  2026 Seinä Keskita-
solla 
kolhu seinässä   27.11.2015 
 241  2026 Seinä Keskita-
solla 
kolhu   27.11.2015 
 242  2026 Seinä Keskita-
solla 
naarmuja   27.11.2015 
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 243  2026 Seinä Ylätasolla naarmu   27.11.2015 
 244  2026 Seinä Ylätasolla naarmu   27.11.2015 
 245  2026 Seinä Keskita-
solla 
kolhuja   27.11.2015 
 246  2026 Seinä Alatasolla kolhuja kulmassa   27.11.2015 
 247  2026 Seinä Keskita-
solla 
kolhuja   27.11.2015 
 249  2026 Seinä Alatasolla maaliköntti   27.11.2015 
 248  2026 Seinä Alatasolla kulmalista huonosti   27.11.2015 
 52  2027 Seinä Keskita-
solla 
kolhu   06.11.2015 
 250  2027 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   27.11.2015 
 251  2027 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   27.11.2015 
 252  2027 Seinä Ylätasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 253  2027 Seinä Keskita-
solla 
kolhuja   27.11.2015 
 254  2027 Seinä Keskita-
solla 
kolhuja   27.11.2015 
 255  2027 Seinä Ylätasolla naarmu   27.11.2015 
 256  2027 Seinä Keskita-
solla 
naarmu   27.11.2015 
 257  2027 Seinä Alatasolla naarmu   27.11.2015 
 Pos.  Tila/Huone Virheen sijainti Virhe Tarkenne Korjattu 
 258  2027 Seinä Keskita-
solla 
kolhuja   27.11.2015 
 259  2027 Seinä Ylätasolla kolhu   27.11.2015 
 260  2027 Seinä Keskita-
solla 
kolhuja   27.11.2015 
 261  2027 Seinä Keskita-
solla 
kulmalista huonosti   27.11.2015 
 53  2028 Seinä Keskita-
solla 
maalaus puutteellinen   06.11.2015 
 262  2028 Seinä Keskita-
solla 
tuuletusikkunan tiiviste irti   27.11.2015 
 271  2028 Seinä Keskita-
solla 
laatassa jälki   28.11.2015 
 263  2028 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   27.11.2015 
 264  2028 Seinä Keskita-
solla 
naarmuja   27.11.2015 
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 265  2028 Seinä Keskita-
solla 
kolhu seinässä   27.11.2015 
 266  2028 Seinä Keskita-
solla 
kolhu   27.11.2015 
 267  2028 Seinä Ylätasolla kolhu   27.11.2015 
 268  2028 Seinä Alatasolla maalausjälki huono   27.11.2015 
 269  2028 Seinä Keskita-
solla 
kolhuja   27.11.2015 
 270  2028 Seinä Keskita-
solla 
kolhuja   27.11.2015 
 710  2028 Seinä Keskita-
solla 
magneettilukko irti kph kaapissa   27.11.2015 
 54  2029 Seinä Keskita-
solla 
peitetulppa puuttuu   06.11.2015 
 272  2029 Seinä Alatasolla rasian ympärys korjattava   27.11.2015 
 273  2029 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 274  2029 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 275  2029 Seinä Ylätasolla kolhuja   27.11.2015 
 276  2029 Seinä Keskita-
solla 
kolhu   27.11.2015 
 277  2029 Seinä Keskita-
solla 
kolhuja   27.11.2015 
 278  2029 Seinä Alatasolla kolhuja   27.11.2015 
 279  2029 Seinä Keskita-
solla 
kolhu   27.11.2015 
 280  2029 Seinä Keskita-
solla 
kulmalista huonosti   27.11.2015 
 711  2029 Seinä Keskita-
solla 
vetolaatikon toiminta kph   27.11.2015 
 55  2030 Seinä Keskita-
solla 
kolhu   06.11.2015 
 281  2030 Seinä Keskita-
solla 
rasian ympärys korjattava   27.11.2015 
 282  2030 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 283  2030 Seinä Alatasolla naarmu   27.11.2015 
 284  2030 Seinä Ylätasolla naarmuja   27.11.2015 
 285  2030 Seinä Keskita-
solla 
kolhuja   27.11.2015 
 286  2030 Seinä Keskita-
solla 
naarmu   27.11.2015 
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 287  2030 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 288  2030 Katto  katto kesken   30.11.2015 
 680  2101 Seinä Keskita-
solla 
spr putken maalaus   27.11.2015 
 681  2101 Seinä Alatasolla maalauskorjaus   30.11.2015 
 682  2101 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   01.12.2015 
 Pos.  Tila/Huone Virheen sijainti Virhe Tarkenne Korjattu 
 695  2101 Lattia kynnykset puuttuu   27.11.2015 
 687  2102 Seinä Keskita-
solla 
paloja lohjennut   27.11.2015 
 688  2102 Katto  alakatossa naarmu   29.11.2015 
 690  2102 Katto  barrisolissa likaa   30.11.2015 
 683  2102 Seinä Keskita-
solla 
kolhuja kulmassa   30.11.2015 
 684  2102 Seinä Alatasolla kolhuja kulmassa   30.11.2015 
 689  2102 Katto  barrisolissa kolhuja   30.11.2015 
 691  2102 Seinä Alatasolla naarmuja   30.11.2015 
 694  2104 Seinä Keskita-
solla 
spr putken maalaus   27.11.2015 
 696  2104 Lattia kynnykset puuttuu   27.11.2015 
 700  2105 Seinä Keskita-
solla 
spr putken maalaus   27.11.2015 
 624  2105 Seinä Keskita-
solla 
naarmuja 2105 27.11.2015 
 699  2105 Lattia kynnys puuttuu   27.11.2015 
 693  2106 Katto  barrisolissa likaa   01.12.2015 
 692  2106 Katto  barrisolissa kolhuja   01.12.2015 
 697  2108 Seinä Keskita-
solla 
spr putken maalaus   27.11.2015 
 698  2108 Lattia kynnys puuttuu   27.11.2015 
 610  2202 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 611  2202 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 604  2203 Seinä Keskita-
solla 
kolhu seinässä   27.11.2015 
 605  2203 Seinä Alatasolla kolhuja   27.11.2015 
 606  2203 Seinä Ylätasolla kolhuja   27.11.2015 
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 607  2203 Seinä Alatasolla kolhuja   27.11.2015 
 608  2203 Seinä Keskita-
solla 
kolhuja   27.11.2015 
 609  2203 Seinä Ylätasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 599  2205 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 600  2205 Seinä Ylätasolla maalauskorjaus   27.11.2015 
 598  2206 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   30.11.2015 
 596  2207 Seinä Keskita-
solla 
laatan yläpäähän kitti   27.11.2015 
 595  2207 Seinä Keskita-
solla 
silkkari puuttuu   27.11.2015 
 597  2207 Seinä Alatasolla Kulmalistan asennus?   27.11.2015 
 593  2208 Seinä Keskita-
solla 
silkkari listoihin   27.11.2015 
 594  2208 Seinä Alatasolla tuolin peitetulpat   27.11.2015 
 592  2209 Seinä Ylätasolla anturi puuttuu   27.11.2015 
 552  2210 Katto  valo väärän värinen   27.11.2015 
 553  2210 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 554  2210 Seinä Keskita-
solla 
kolhuja kulmassa   27.11.2015 
 561  2210 Seinä Keskita-
solla 
kolhuja kulmassa   27.11.2015 
 555  2210 Seinä Keskita-
solla 
silkkari listoihin   27.11.2015 
 Pos.  Tila/Huone Virheen sijainti Virhe Tarkenne Korjattu 
 560  2210 Seinä Keskita-
solla 
pellitys puuttuu   27.11.2015 
 556  2210 Seinä Keskita-
solla 
laatoitus puuttu   27.11.2015 
 557  2210 Seinä Keskita-
solla 
Kulmalistan asennus?   27.11.2015 
 558  2210 Seinä Keskita-
solla 
Kulmalistan asennus?   27.11.2015 
 559  2210 Seinä Keskita-
solla 
kulman fiksaus   30.11.2015 
 562  2211 Seinä Keskita-
solla 
kolhuja   27.11.2015 
 563  2211 Seinä Keskita-
solla 
kolhuja kulmassa   27.11.2015 
 564  2211 Seinä Ylätasolla kolhu seinässä   30.11.2015 
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 565  2211 Seinä Keskita-
solla 
smyygit maalaamatta   27.11.2015 
 566  2211 Seinä Keskita-
solla 
smyygit maalaamatta   27.11.2015 
 567  2211 Seinä Keskita-
solla 
smyygit maalaamatta   27.11.2015 
 568  2211 Seinä Keskita-
solla 
kolhuja   27.11.2015 
 569  2211 Seinä Keskita-
solla 
kolhu seinässä   30.11.2015 
 570  2212 Seinä Ylätasolla laatoissa likaa   27.11.2015 
 571  2212 Seinä Keskita-
solla 
silkkari listoihin   27.11.2015 
 572  2212 Seinä Keskita-
solla 
Kulmalistan asennus?   27.11.2015 
 573  2212 Seinä Keskita-
solla 
Kulmalistan asennus?   27.11.2015 
 585  2214 Seinä Keskita-
solla 
ovessa kolhuja   27.11.2015 
 589  2214 Seinä Keskita-
solla 
seinä likainen   27.11.2015 
 586  2214 Seinä Keskita-
solla 
maalaus kesken   27.11.2015 
 587  2214 Seinä Alatasolla maalaus kesken   27.11.2015 
 588  2214 Seinä Alatasolla maalaus kesken   27.11.2015 
 590  2214 Seinä Keskita-
solla 
silkkari puuttuu   27.11.2015 
 591  2214 Seinä Keskita-
solla 
silkkari puuttuu   27.11.2015 
 603  2215 Seinä Keskita-
solla 
tapetissa jälki   27.11.2015 
 602  2215 Seinä Alatasolla laatan yläpäähän kitti   27.11.2015 
 601  2215 Seinä Alatasolla silkkari puuttuu   27.11.2015 
 574  2305 Seinä Ylätasolla kolhuja   27.11.2015 
 575  2305 Seinä Keskita-
solla 
kolhu seinässä   27.11.2015 
 576  2305 Seinä Keskita-
solla 
kolhu seinässä   27.11.2015 
 577  2305 Seinä Keskita-
solla 
naarmuja   27.11.2015 
 578  2305 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
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 579  2305 Seinä Keskita-
solla 
kolhuja kulmassa   27.11.2015 
 580  2305 Seinä Ylätasolla kolhu seinässä   27.11.2015 
 581  2305 Seinä Keskita-
solla 
kolhu seinässä   27.11.2015 
 582  2305 Seinä Alatasolla kolhu seinässä   30.11.2015 
 583  2305 Seinä Keskita-
solla 
kolhu seinässä   27.11.2015 
 584  2305 Seinä Keskita-
solla 
kolhuja kulmassa   27.11.2015 
 666  parveke a siipi Katto  ulosheittäjä   28.11.2015 
 Pos.  Tila/Huone Virheen sijainti Virhe Tarkenne Korjattu 
 676  parveke b siipi Katto  ulosheittäjä   28.11.2015 
 667  poistumistie a 
siipi 
Lattia kittaus puuttuu   30.11.2015 
 674  poistumistie b 
siipi 
Lattia betoni paakkuja   28.11.2015 
 675  poistumistie b 
siipi 
Lattia siivous   28.11.2015 
 664  ulkona Lattia betoni paakkuja   30.11.2015 
 670  ulkoseinä Seinä Ylätasolla iv venttiilin juuri kitattava   27.11.2015 
 505  Yleismaininta Yleismaininta silkkari siistiksi pyyhekoukusta ja saippuatelinee   27.11.2015 
 84  Yleismaininta Yleismaininta lattiakaivon kannet   27.11.2015 
 310  Yleismaininta Yleismaininta prikat asuntokoteloiden putkiin   27.11.2015 
 115  Yleismaininta Yleismaininta spr suutin suoraan wc   01.12.2015 
 117  Yleismaininta Yleismaininta yläkaappi kätisyyden vaihto   27.11.2015 
 162  Yleismaininta Yleismaininta ruskeat kaapit kahvat kiinni   27.11.2015 
 307  Yleismaininta Yleismaininta yläsokkelit paikalleen   27.11.2015 
 623  Yleismaininta Yleismaininta tuuletusikkunoiden tiivisteet kuntoon!!   27.11.2015 
 323  Yleismaininta Yleismaininta wc muovimatto ylösnosto putsi   01.12.2015 
 649  Yleismaininta Yleismaininta wc pönttö ja lavuaarisuojat pois   27.11.2015 
 663  Yleismaininta Yleismaininta lukot poistumisteihin?   27.11.2015 
 79  Yleismaininta Yleismaininta acryl asunnon wc halkaistuun muovikulmaan   27.11.2015 
 132  Yleismaininta Yleismaininta wc istuin silkkari   27.11.2015 
 332  Yleismaininta Yleismaininta seinä pystylista acryl ?   28.11.2015 
 63  Yleismaininta Yleismaininta korpisen ovet kiinni   28.11.2015 
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 660  Yleismaininta Yleismaininta kaapin oven nosto wc   27.11.2015 
 193  Yleismaininta Yleismaininta wc listan päähän lakka tms   27.11.2015 
 642  Yleismaininta Yleismaininta sammutuspeitteet, sammuttimet, tarrat ym.   27.11.2015 
 685  Yleismaininta Muu wc paperitelineen kääntö   27.11.2015 
 
 
 
